PLANO E STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO

Addere — Réplica de Controles-AMR

Análise, Plano em Fases e Acompanhamento

Projeto: Addere (gestão de SaaS de marketing digital)
Localização: C:\Addere
Stack: Node.js / Express / Prisma / Postgres (Neon) + React / Vite / Tailwind
Origem: Réplica de C:\Controles-AMR (escritório de advocacia)
Documento: Documentos/PLANO_E_STATUS.pdf
Última atualização: 2026-05-02 — Fase 3.A pronta para deploy (migration manual aguardando Render Shell)
Responsável: Paulo Soares Ramalho

A EXECUTAR EM EXECUÇÃO PRONTO

1. Identidade e Intenção

A **Addere** é um SaaS de gestão financeira/operacional para uma empresa de marketing digital (Addere On — produto Ads Intelligence + serviços para profissionais liberais). O projeto começou como landing page (`index.html`) e ganhou full-stack **copiando seletivamente** o Controles-AMR (sistema de escritório de advocacia). A cópia preservou módulos genéricos (Notice Board, Agenda, Dashboard financeiro, Livro Caixa, Recebimentos, Configurações) mas trouxe junto resíduos jurídicos que não fazem sentido neste domínio.

Decisões de produto devem favorecer:

1. **Pruning** — remover código jurídico (Processos, Intimações, Alíquotas, Repasses, Inadimplência judicial) que confunde o usuário Addere
2. **Sincronização** — manter os módulos compartilhados alinhados com o AMR conforme melhorias acontecem lá
3. **Domínio** — adaptar gradualmente labels e fluxos para "empresa de marketing" (Cliente = empresa atendida, Fornecedor = Google/Meta Ads, Nota Fiscal de Serviço, Recebimento de mensalidade)

2. Diagnóstico

2.1 ✅ O que está OK

- Módulos compartilhados **bem adaptados** e funcionais: Notice Board, Agenda, Dashboard financeiro, Livro Caixa (contas, lançamentos, visualização, emissão), Recebimentos, Configurações (clientes, usuários, contas contábeis, 2FA)
- Branding **já trocado** para "Addere" nos cabeçalhos do Dossiê (verificado em `DossieHeader.jsx` , `DossiePreview.jsx` , `DossieReport.jsx`)
- Integrações de **pagamento** compatíveis (PIX, Boletos Inter/Santander) — fazem sentido para SaaS recebendo mensalidade
- Páginas **próprias do domínio** Addere já presentes: `EmissaoNotaFiscal.jsx` , `InstagramInbox.jsx` , `WhatsAppInbox.jsx` , `ConfiguracaoEmpresa.jsx`
- Stack idêntica ao AMR (mesmo `package.json` e dependências) — facilita transferência de melhorias
- Histórico recente do git mostra **limpeza em curso**: commits `f856a6c` e `d3ea68b` removeram ~28 mil linhas de módulos jurídicos

2.2 ⚠️ O que precisa melhorar

Item	Risco / Impacto
Histórico (Dossiê) defasado em relação ao AMR	Faltam: máscara CPF/CNPJ, grid responsivo dos cards do Resumo Financeiro (valores extrapolando), suporte a multi-contrato no mesmo dossiê
Páginas `Aliquotas.jsx`, `Processos.jsx`, `Intimacoes.jsx`, `EmprestimosSocios.jsx` ainda existem no `frontend/src/pages`	Algumas têm rotas em `App.jsx`; usuário pode chegar via URL direta. Confunde e infla bundle
Schema Prisma carrega ~18 modelos jurídicos (`Advogado`, `Aliquota`, `ProcessoJudicial`, `Intimacao`, family `Repasse*`)	Ocupa espaço no DB de produção (Neon). Schema fica difícil de ler. Migração precisa de cuidado
Backend ainda registra rotas e schedulers jurídicos (`processos.js`, `intimacoes.js`)	Schedulers rodam sem necessidade, gastam ciclos e poluem logs
`sistema.html` (réplica HTML estática inicial, 78 KB) ainda no root	Confuso ter dois "sistemas" no repo (este vs `frontend/dist`); merece ser arquivado em `_arquivo/` ou removido

2.3 🚨 O que está errado e precisa de conserto

Problema	Por que importa
Multi-contrato no Dossiê não funciona (form aceita só 1 contrato)	Cliente Addere assina vários produtos/contratos; gerar 1 dossiê por contrato é trabalhoso
CPF/CNPJ exibido sem máscara em `DossieHeader` e `DossiePreview`	Documento financeiro/fiscal deve respeitar o padrão BR; afeta credibilidade
Cards do Resumo Financeiro extrapolando em valores acima de R$ 1k (grid `lg:grid-cols-4` com 3 cards = 4ª coluna vazia)	Visual do PDF compromete profissionalismo do documento entregue ao cliente
Módulos legados ativos no backend (rotas/schedulers de processos e intimações)	Schedulers tentam acionar APIs jurídicas (DJe, scrapers) que não existem na Addere; geram erros recorrentes

3. Plano de Implementação por Fases

Cada fase é independente. Documento atualizado ao final de cada passo com status: `A EXECUTAR`, `EM EXECUÇÃO`, `PRONTO`.

Fase 0 — Histórico sincronizado com AMR (≈30 min, baixo risco)

#	Tarefa	Status
0.1	Adicionar `formatCpfCnpj` em `frontend/src/lib/formatters.js`	PRONTO
0.2	Aplicar máscara CPF/CNPJ em `DossieHeader.jsx`, `DossiePreview.jsx`, `DossieExport.jsx`	PRONTO
0.3	Tornar grid de cards responsivo em `DossieContrato.jsx` (3 cols quando 3 cards, 4 cols quando 4)	PRONTO
0.4	Multi-contrato: checkboxes em `DossieForm.jsx` + `contratoIds[]`	PRONTO
0.5	Multi-contrato: `handleGenerate` aceita array, fetch paralelo e merge em `grupos[]` em `DossieReport.jsx`	PRONTO
0.6	Multi-contrato: render de `grupos[]` em `DossiePreview.jsx` (separador "PRÓXIMO CONTRATO")	PRONTO
0.7	Multi-contrato: Excel iterando `cadeiaFlat` em `DossieExport.jsx`	PRONTO

Fase 1 — Remover resíduos jurídicos do frontend (≈30 min, baixo risco)

#	Tarefa	Status
1.1	Remover páginas: `Aliquotas.jsx`, `Processos.jsx`, `ProcessoDetalhe.jsx`, `Intimacoes.jsx`, `ImportacaoProcessos.jsx`, `RelatorioInadimplencia.jsx`, `EmprestimosSocios.jsx`	PRONTO
1.2	Remover rotas e imports correspondentes em `App.jsx`	PRONTO
1.3	Validar build limpo + testar navegação no menu	PRONTO

Fase 2 — Remover resíduos jurídicos do backend (≈45 min, médio risco)

#	Tarefa	Status
2.1	Remover routes `processos.js`, `intimacoes.js`	PRONTO
2.2	Remover schedulers `processos.js`, `intimacoes.js` + parar `start*Scheduler()` em `server.js`	PRONTO
2.3	Remover libs auxiliares (`scraperDJe` se não for usada por outro módulo)	PRONTO
2.4	Validar boot do servidor + smoke test no Render	PRONTO

Fase 3 — Limpeza do schema Prisma (médio risco — destrutivo no DB)

#	Tarefa	Status
3.1	Listar models órfãos via script `inspect-legal-models.js` rodado em produção. Resultado: 17 vazios + 2 com dados (`ModeloDistribuicao` =7, `ModeloDistribuicaoItem` =22) — usuário autorizou eliminação dos dois.	PRONTO
3.2	Cleanup de código + migration de remoção criada em `prisma/migrations/20260502_remove_legal_models/migration.sql` (Fase 3.A: 11 tabelas)	PRONTO
3.3	Aplicar via `npx prisma migrate deploy` no Render Shell (executar manualmente)	EM EXECUÇÃO

Fase 4 — Adaptação de domínio Addere (variável, depende de prioridades)

#	Tarefa	Status
4.1	Renomear labels específicos do AMR ainda presentes (ex.: "Honorários" → "Mensalidade"; "Cliente" → "Cliente atendido", se aplicável)	A EXECUTAR
4.2	Adicionar campo **ramo de atividade / vertical** no Cliente (jurídico, saúde, educação, imobiliário, financeiro)	A EXECUTAR
4.3	Decidir destino de `sistema.html` (mover para `_arquivo/` ou remover)	A EXECUTAR
4.4	Avaliar criação de páginas próprias do domínio (ex.: vincular contas Google/Meta Ads ao Cliente, se for parte do produto)	A EXECUTAR

4. Histórico de Alterações deste Documento

Data/Hora	Evento
2026-05-02	Documento criado. Análise inicial concluída comparando Addere vs Controles-AMR. Plano em 4 fases. Fase 0.1 iniciada.
2026-05-02	Fase 0 concluída — Histórico (Dossiê) sincronizado com as melhorias recentes do Controles-AMR. Aplicado: `formatCpfCnpj` em `formatters.js`; máscara em `DossieHeader`, `DossiePreview` e Excel; grid responsivo dinâmico em `DossieContrato` (3 cols quando 3 cards, 4 cols quando 4); multi-contrato no `DossieForm` (checkboxes + "Marcar todos"), `DossieReport` (Promise.all + merge em `grupos[]`), `DossiePreview` (renderiza grupos com separador azul "PRÓXIMO CONTRATO"), `DossieExport` (Excel itera `cadeiaFlat`). Branding "Addere" preservado em todos os arquivos. **Build limpo.** Aguardando aprovação para Fase 1.
2026-05-02	Fase 1 concluída — 7 páginas jurídicas removidas do frontend (`Aliquotas`, `Processos`, `ProcessoDetalhe`, `Intimacoes`, `ImportacaoProcessos`, `RelatorioInadimplencia`, `EmprestimosSocios`). Em `App.jsx` removidos 6 imports lazy, 2 useState órfãos (`processosNovos` / `intimacoesCount`), 2 useEffect de polling (rotas `/processos/novos-andamentos` e `/intimacoes/count`) e 6 rotas. **Build limpo** (8.97 s).
2026-05-02	Fase 2 concluída — backend limpo. Removidos: `routes/processos.js`, `routes/intimacoes.js`, `schedulers/processos.js`, `schedulers/intimacoes.js`, `lib/scraperDJe.js`. Em `server.js`: 2 imports de routers, 2 imports de scheduler starters, 2 `app.use(...)` e 2 chamadas `start*Scheduler()`. **Smoke test:** servidor importa sem erro de módulo (falha esperada por env vars locais ausentes). Aguardando decisão sobre Fase 3 (limpeza do schema Prisma — destrutivo no Neon).
2026-05-02	Script de inspeção Fase 3 criado: `backend/scripts/inspect-legal-models.js` — read-only, conta registros nos 19 models jurídicos remanescentes e indica se é seguro remover. **Pendente**: rodar em produção (ou via Render Shell) com `DATABASE_URL` setado, antes de a Fase 3 ser executada.
2026-05-02	Instagram removido (a pedido do usuário). Frontend: `pages/InstagramInbox.jsx` deletado, 1 import lazy + 1 useState + 1 polling em `App.jsx` + 1 rota removidos. Backend: `routes/instagram.js` deletado, import e `app.use` removidos do `server.js`. WhatsApp **preservado** conforme escopo.
2026-05-02	Páginas Santander órfãs (`SantanderOperacoes.jsx`, `SantanderPagarBoleto.jsx`) removidas — não tinham lib/route no backend (escopo nunca foi implementado). Os toggles de menu foram realocados para **C6 Bank**.
2026-05-02	C6 Bank — scaffold completo. `backend/src/lib/c6Bank.js`: wrapper com `C6_MODE=mock|sandbox|production`, `BASE_URLS`, mock funcional (banco 336), stubs marcados de `_realEmitir/_realConsultar/_realCancelar`. `backend/src/routes/c6.js`: 4 endpoints (`/api/c6/status`, `POST /api/c6/boletos`, `GET /api/c6/boletos/:cs`, `POST /api/c6/boletos/:cs/cancelar`) com `requireAdmin`. Registrado em `server.js`. `backend/.env.example` atualizado com seções "Banco Inter" (vars completas) e "C6

Data/Hora	Evento
	Bank" (vars de credencial e endpoints). `frontend/src/pages/C6Operacoes.jsx`: placeholder que exibe status da configuração e endpoints disponíveis. Rota `/c6/operacoes` em `App.jsx`. **Build limpo.**
2026-05-02	Fase 3.A — limpeza do schema Prisma: 11 models removidos (`ModeloDistribuicao`, `ModeloDistribuicaoItem`, `RepasseCompetencia` ?? mantida pq RepassePagamento depende, então 11 são: `ContratoRepasseSplitAdvogado`, `ParcelaRepasseOverride`, `RepasseLinha`, `RepasseLinhaAdvogado`, `SaldoDestinatario`, `RepasseSaldo`, `RepasseLancamento`, `Intimacao`, `ModeloDistribuicao`, `ModeloDistribuicaoItem`) + 2 colunas (`modeloDistribuicaoId` em `ContratoPagamento` e `ParcelaContrato`) + relações inversas em `Advogado`, `ContratoPagamento`, `ParcelaContrato`, `ProcessoJudicial`, `RepasseRealizado`, `RepasseCompetencia`. Cleanup de código: `routes/contratos.js` (4 lines), `routes/contaCorrente.js` (campo + payload), `frontend/pages/ContaCorrenteClientes.jsx` (state + fetch + select + bloco condicional + prop), `frontend/components/livroCaixa/PagarBoletoModal.jsx` (validação obrigatória + payload). Schema validado com `prisma validate`; client regenerado; build do frontend limpo. Migration manual em `prisma/migrations/20260502_remove_legal_models/migration.sql` usando `DROP TABLE IF EXISTS ... CASCADE` e `DROP COLUMN IF EXISTS` (idempotente). **Aplicar manualmente via Render Shell:** `cd backend && npx prisma migrate deploy`.